

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดจำนวนรายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งหมด 374 รายการ งบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 2,990,227,565.71 บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์) โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 138 รายการ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1,799,515,201.83 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหนึ่งบาทแปดสิบบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 37.26 %

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคโดยสรุป ดังนี้

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนดไว้โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลายโครงการต้องยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2. เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาแพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID-19 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการและปรับแผนการจัดซื้อพัสดุ เพื่อนำมาใช้ควบคุมป้องกัน ลดการแพร่ระบาด และรองรับการรักษาผู้ป่วย
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID-19 การนำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอให้คณะกรรมการลงนามให้ครบทุกท่านและทุกแผ่น จึงทำให้มีความล่าช้า เพราะต้องมีการเว้นระยะห่าง ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ประกอบการ มีการเพิ่มระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ทั้งนี้จากปัญหาและอุปสรรคที่พบ จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถทำงานได้ทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ เพื่อช่วยให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
1	เครื่องตรวจจอยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	31 ม.ค. 63	28 ส.ค. 63	30 ก.ย. 63	1,716,511.00	1,470,000.00
2	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง	31 ม.ค. 63	22 มิ.ย. 63	15 ก.ค. 63	3,500,000.00	2,650,000.00
3	ยาราคาสูง จำนวน 2 รายการ (ยารักษาโรคกระดูก)	31 ม.ค. 63	31 พ.ค. 63	16 มิ.ย. 63	2,895,420.00	2,780,074.00
4	ยา Dienogest 2 mg tablets	31 ม.ค. 63	22 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63	1,500,675.00	1,500,675.00
5	เช่าคลังสินค้า สำหรับจัดเก็บ ยา และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	31 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	1 เม.ย. 63	1,613,560.00	1,613,560.00
6	เครื่องเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง CPM (17 ไร่)	31 ม.ค. 63	29 เม.ย. 63	18 มิ.ย. 63	700,000.00	650,000.00
7	เครื่องปั่นจักรยานขาและแขนในท่านอน	31 ม.ค. 63	26 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	1,100,000.00	1,090,000.00
8	เครื่องเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง CPM	31 ม.ค. 63	26 เม.ย. 63	18 มิ.ย. 63	700,000.00	650,000.00
9	เครื่องออกกำลังกายชนิดตอบสนองต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ EMG biofeedback	31 ม.ค. 63	26 เม.ย. 63	22 มิ.ย. 63	1,000,000.00	990,000.00
10	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแสงกำลังสูง High power laser	31 ม.ค. 63	13 ส.ค. 63	29 ก.ย. 63	1,200,000.00	1,160,000.00
11	อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพแผนการรักษาผู้ป่วย (Patient specific QA tools)	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		7,570,000.00	
11	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	31 ม.ค. 63	21 ก.ย. 63		100,000,000.00	89,000,000.00
13	เครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging Simulator) พร้อมชุดอุปกรณ์ และปรับปรุงสถานที่ สำหรับการติดตั้งเครื่องมือ	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		104,645,000.00	
14	เครื่องวัดปริมาณสารกัมมันตรังสี และเครื่องนับวัดสารกัมมันตรังสีแบบหลุม (Dose calibrator with well counter)	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		642,000.00	
15	ชุดทำงานทดสอบคุณภาพสารเภสัชรังสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Work station QC PET isotope)	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		642,000.00	
16	เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อม อุปกรณ์ประกอบ (Gas chromatography Flame Ionization Detector)	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,270,000.00	
17	ระบบบอกตำแหน่งรอยโรคด้วยลำแสงเลเซอร์ (PET/CT)	31 ม.ค. 63	14 ก.ค. 63	10 ก.ย. 63	4,400,000.00	4,000,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
18	เครื่องตรวจวัดสัญญาณรังสี (Radio Detector)	31 ม.ค. 63	12 ก.ค. 63		4,500,000.00	4,450,000.00
19	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมเครื่องตรวจวัดรังสี (Radio HPLC and Radio detector)	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,000,000.00	
20	เครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสี	31 ม.ค. 63	14 ก.ค. 63		8,600,000.00	8,560,000.00
21	เครื่องแบ่งจ่ายสารเภสัชรังสีและระบบหัวฉีดสารเภสัชรังสีแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		6,620,625.00	
22	เครื่องผลิตสารเภสัชรังสีออกซิเจน 15 (O-15) สำหรับเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเอ็มอาร์ไอ	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		18,000,000.00	
23	ระบบผลิตสารเภสัชรังสี (Radio-Tracer Production System)	31 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	25 มิ.ย. 63	51,887,000.00	51,800,000.00
24	จักรยานวัดงานสำหรับทดสอบสมรรถภาพและการฝึก พร้อมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการทดสอบ	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,198,000.00	
25	ชุดทดสอบและฝึกพลังงานกล้ามเนื้อพกพา	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		890,000.00	
26	เครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้วยแรงสั่นสะเทือนพร้อมจอแสดงภาพ	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,200,000.00	
27	ลู่วิ่งสำหรับฝึกเดิน (ความเร็วเริ่มต้น ๐.๑ กิโลเมตร/วินาที)	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,250,000.00	
28	เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายพร้อมจอแสดงผล	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,063,500.00	
29	เครื่องฝึกและทดสอบการทรงตัว	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,350,000.00	
30	เครื่องมือวัดเวลาและความเร็วสำหรับการทดสอบและฝึกนักกีฬา	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,500,000.00	
31	แผ่นวัดการกระจายแรงกดใต้ฝ่าเท้าสำหรับวัดและฝึกการทรงตัว	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,000,000.00	
32	เครื่องบำบัดความร้อนและความเย็นแบบพกพา	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,900,000.00	
33	อุปกรณ์วัดและวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้า ส่งสัญญาณแบบไร้สาย	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,300,000.00	
34	ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,400,000.00	
35	เครื่องวัดและติดตามสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สาย	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3,600,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
36	เครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียดและงอหลัง	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		4,800,000.00	
37	ลู่วิ่งไฟฟ้าช่วยพยุงน้ำหนักตัวด้วยแรงกดอากาศ สำหรับการออกกำลังกาย พร้อมชุดอุปกรณ์วิเคราะห์การเดิน	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		4,815,000.00	
38	แผ่นทางเดินวัดและวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าแบบบาง	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,000,000.00	
39	ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดในขณะออกกำลังกายแบบพกพา พร้อมลู่วิ่งไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและจักรยานสำหรับทดสอบ	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		9,250,000.00	
40	ชุดกล้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว พร้อมแผ่นปฏิริยาจากพื้น	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		20,000,000.00	
41	จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อติดตั้งไซโคลตรอนเครื่องใหม่ 1 งาน	31 ม.ค. 63	21 ส.ค. 63		4,300,000.00	3,500,000.00
42	ปรับปรุงพื้นที่ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 12 ห้องกายภาพบำบัด	31 ม.ค. 63	26 เม.ย. 63	20 พ.ค. 63	3,917,000.00	3,525,000.00
43	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานกำกับและพัฒนาโครงการใหม่	31 ม.ค. 63	4 มี.ค. 63	20 มี.ค. 63	10,000,000.00	9,900,000.00
44	ปรับปรุงพื้นที่ อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 โซน A-B เพื่อใช้เป็นห้อง Common Room	31 ม.ค. 63	11 พ.ค. 63	5 พ.ค. 63	1,600,000.00	1,030,000.00
45	งานปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 โซน C-D	31 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63	20 มี.ค. 63	4,000,000.00	4,400,000.00
46	งานปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 โซน A-D	31 ม.ค. 63	1 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63	5,000,000.00	5,000,000.00
47	เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,120,000.00	
48	ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ และอุปกรณ์การเจาะเลือด ประจำปีงบประมาณ 2563	31 ม.ค. 63	22 ก.ค. 63	1 ก.ย. 63	1,192,453.00	1,152,850.00
49	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลทั้งระบบ ยี่ห้อ HOLOGIC และชุด Diagnostic Workstation	31 ม.ค. 63	26 มี.ค. 63	1 พ.ค. 63	1,750,000.00	1,750,000.00
50	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)	31 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	13 มี.ค. 63	4,500,000.00	4,500,000.00
51	สารเภสัชรังสีเพื่อใช้ในการตรวจและรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	31 ม.ค. 63	28 เม.ย. 63	22 ก.ค. 63	5,940,924.00	5,940,924.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
52	ตะกั่วกันรังสี (Lead shield)	31 ม.ค. 63	24 ก.พ. 63	29 มิ.ย. 63	1,872,500.00	1,800,000.00
53	ชุดทดสอบการรั่วของถุงมือแบบอัตโนมัติ	31 ม.ค. 63	24 ก.พ. 63	29 มิ.ย. 63	1,605,000.00	1,500,000.00
54	ลูทีเซียม-177 (Lutetium-177)	31 ม.ค. 63	24 ส.ค. 63		9,600,000.00	9,600,000.00
55	สารเภสัชรังสีเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย	31 ม.ค. 63	10 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63	3,467,870.00	3,467,870.00
56	อุปกรณ์กำเนิดรังสีแกมมา 68 แบบพร้อมใช้ (68Ge/68Ga Generator)	31 ม.ค. 63	13 ก.ค. 63	13 ก.ค. 63	1,850,000.00	1,840,000.00
57	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569)	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		2,850,000.00	
58	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		9,362,500.00	
59	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว	31 ม.ค. 63	24 ก.พ. 63	13 มี.ค. 63	2,710,137.00	2,675,000.00
60	เช่าชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จำนวน 54 เครื่อง ระยะเวลา 19 เดือน	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		999,016.20	
61	ยาราคาสูง จำนวน 16 รายการ	31 ม.ค. 63	7 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63	134,648,957.00	131,957,268.50
62	Enoxaparin sol 60 mg 0.6 mL PF สีส้ม	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,015,644.00	
63	Pertuzumab Inj. 420 mg 14 ml	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		999,380.00	
64	Glivec FCT400mg	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,096,750.00	
65	Aricept Evess 10 mg tab 1x28	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		899,335.00	
66	Filgrastim Filgen 300 mcg Inj Pre-filled	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		882,750.00	
67	Myonal HCL 50 mg	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		851,720.00	
68	ALIMTA 100 mg	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		830,320.00	
69	Using Nonionic CM add Xenetix 350	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		796,080.00	
70	Enzalutamide tab 40 mg. Xtandi 112s	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		856,000.00	
71	Femara 2.5 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		798,327.00	
72	Xarator 40 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,273,300.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
73	Gadoxetic acid Primovist 10 mL	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,043,250.00	
74	Ibrance 125 mg cap 7s	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,131,926.25	
75	Mabthera 500mg 50ml Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,209,100.00	
76	Alimta 500 mg Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,279,720.00	
77	Enantone 11.25mg inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,169,884.50	
78	Darzalex 400 mg 20 mL inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,112,800.00	
79	Mabthera SC 1400 mg 11.7 ml	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,179,140.00	
80	Tear naturale free eye drop 0.9 ml x 32s	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,091,400.00	
81	Lipo-dox 20mg 10ml Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,117,080.00	
82	Sutent 12.5 mg cap	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		770,400.00	
83	Cyamza 500 mg 50 mL	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		770,400.00	
84	Celebrex เหลือง 200 mg cap	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		760,770.00	
85	Viatriil S 1500 mg	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		717,756.00	
86	OXITAN 100 mg 20 ml inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		791,800.00	
87	Lyrica 25 mg cap	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		711,336.00	
88	Opdivo 100 mg 10 ml	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		706,200.00	
89	Tracleer 125 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		770,400.00	
90	Xarator 20 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		681,500.00	
91	Zytiga 500 mg	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		679,985.00	
92	Lyrica 75 mg cap	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		674,100.00	
93	Tarceva 150 mg cap	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		706,200.00	
94	Exelon PATCH 10 cm 2 9.5 mg D	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		667,744.20	
95	Eprex แดง 4000 iu ml pre-filled syringe	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		642,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
96	Iodised ethyl ester of the fatty acids of poppy-seed oil Lipiodol 10 mL	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		642,000.00	
97	Tykerb 250mg	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		640,057.95	
98	Emetex Pemetrexed 500 mg inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		631,300.00	
99	Nexavar 200 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		626,913.00	
100	Pegfilgrastim Neulastim pre-filled 6 mg 0.6 mL inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		625,950.00	
101	Xeloda 500mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		590,575.80	
102	Repatha 140 mg mL inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		601,875.00	
103	OXITAN 50 mg 10 ml inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		599,200.00	
104	Using GD contrast medium Multihance 15 mL	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		540,000.00	
105	Trulicity inj 1.5 mg 0.5 mL Penfilled	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		584,755.00	
106	Fluorouracil 1000mg 20ml Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		561,750.00	
107	Irinotecan 100mg 5ml Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		559,075.00	
108	Forteo 20 mcg penfill	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		588,500.00	
109	Glivec FCT100 mg	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		545,700.00	
110	Betmiga 50 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		577,800.00	
111	Using Nonionic CM add Iopamidol 370	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		520,000.00	
112	Ebixa 50 mL oral sol 5mg 0.5mL pump	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		521,625.00	
113	Xatral XL 10mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		519,217.50	
114	Kisqali 200 mg tab 21s	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		509,619.60	
115	JarDIANce 10 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		539,280.00	
116	TAGRISSO 80 mg tab 30s	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		10,369,367.50	
117	VISLUBE 0.3 ML eye drop	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		4,012,500.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
118	Herceptin 440 mg Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		3,597,768.00	
119	Iressa 250 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		3,399,818.00	
120	Avastin 100mg 4ml Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		2,801,260.00	
121	Herceptin SC 600 mg 5 mL inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		2,550,104.25	
122	Prolia 60 mg ml inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		2,306,920.00	
123	Velcade 1 mg vial Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,968,800.00	
124	stivarga 40 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,780,635.15	
125	Artrodar 50 mg cap	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,901,925.00	
126	KEYtruda 100mg 4ml	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,797,600.00	
127	Imbruvica 140 mg cap	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,797,600.00	
128	Gardasil 0.5 ml Inj.	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,712,000.00	
129	Enoxaparin sol 80 mg 0.8 mL PF สิ้นน้ำตาล	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,600,720.00	
130	Eylea 2 mg 0.05 mL	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,576,645.00	
131	Vectibix 100 mg 5 mL	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,649,940.00	
132	Visanne Dienogest 2 mg tab 2x14	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,500,675.00	
133	Atorvastatin 40 mg tab	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,471,250.00	
134	Opdivo 40 mg 4 ml	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,412,400.00	
135	Tygacil 50 mg injection	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,320,487.00	
136	Faslodex 250 mg 5 ml inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,356,225.00	
137	Using Nonionic CM add 50ml x 2 Iopamiro 370	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,200,000.00	
138	Folinic acid 300 mg 30ml Inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,259,604.00	
139	Imfinzi 500 mg 10 mL inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,048,600.00	
140	Tecentriq 1200 mg 20 mL	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,305,400.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
141	Kadcyla 100 mg inj	31 ม.ค. 63	ยกเลิกแผน		1,251,900.00	
142	ยาราคาสูง จำนวน 5 รายการ	31 ม.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		23,529,168.30	
143	จ้างจัดทำชุดแบบอักษรพระราชทาน	29 ก.พ. 63	12 เม.ย. 63	2 มิ.ย. 63	900,000.00	870,445.00
144	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)	27 มิ.ย. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการ		540,000.00	
145	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบพิเศษ (Real-time PCR)	29 ก.พ. 63	3 ก.ย. 63		1,700,000.00	1,040,040.00
146	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมเครื่องตรวจวัดรังสี (Radio HPLC and Radio detector)	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,000,000.00	
147	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดแรงดันบวก	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,700,000.00	
148	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดแรงดันบวกพร้อมสามารถวัด ECO2	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,900,000.00	
149	เตียงผู้ป่วยภาวะวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,300,000.00	
150	โครงการงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายภายใน และอุปกรณ์ต่อพ่วง	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		9,000,000.00	
151	ระบบห้องปฏิบัติการเก็บไข่เพาะเลี้ยงตัวอ่อนและการแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		38,157,350.00	
152	เครื่องฉีดสารทึบแสงสำหรับการตรวจหลอดเลือด Contrast Injection	29 ก.พ. 63	9 ก.ย. 63		1,300,000.00	1,290,000.00
153	เครื่องผสมยา อาคารผลิตเวชภัณฑ์ในพระตำริ	29 ก.พ. 63	18 มิ.ย. 63		125,000,000.00	124,900,000.00
154	ชุดเครื่องปั๊มลมดูดอากาศด้วยความร้อน	29 ก.พ. 63	3 ก.ย. 63	30 ก.ย. 63	850,000.00	845,000.00
155	ชุดฝึกทักษะการตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูกด้วยระบบวีดีทัศน์เสมือนจริง	29 ก.พ. 63	24 ส.ค. 63	30 ก.ย. 63	7,500,000.00	7,500,000.00
156	ชุดฝึกทักษะการผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้องผ่านระบบวีดีทัศน์เสมือนจริง	29 ก.พ. 63	24 ส.ค. 63	30 ก.ย. 63	7,500,000.00	7,491,000.00
157	ชุดอุปกรณ์ส่องปากมดลูก (High definition Colposcopy)	29 ก.พ. 63	1 ก.ย. 63	30 ก.ย. 63	4,157,000.00	4,100,000.00
158	เครื่องมือถ่างแผลผ่าตัด ชนิดฉายรังสีผ่านได้	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,816,800.00	
159	ชุดอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดกระดูกหัก	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3,694,000.00	
160	อุปกรณ์โครงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดรังสีเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา	29 ก.พ. 63	13 ก.ย. 63		2,650,000.00	2,650,000.00
161	ระบบตรวจคุณภาพยาในระดับจุลกายวิภาคของตัวอย่างเนื้อเยื่อด้วยภาพถ่ายโดยระบบดิจิทัลพร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงในการเก็บภาพและส่งต่อข้อมูล	29 ก.พ. 63	11 มิ.ย. 63		20,000,000.00	20,000,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
162	เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า	29 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,120,000.00	
163	อาคารศูนย์การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ	29 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63	11 ส.ค. 63	150,000,000.00	148,000,000.00
164	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพร้อมรับประกันอะไหล่เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสรหัสพันธุกรรมอัตโนมัติ	29 ก.พ. 63	12 เม.ย. 63	1 พ.ค. 63	2,500,000.00	2,470,000.00
165	กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย	29 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63	3 มี.ค. 63	3,531,000.00	3,531,000.00
166	เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคสำหรับงานรังสีร่วมรักษา จำนวน 11 รายการ	29 ก.พ. 63	ยกเลิกแผน		3,455,500.00	
167	จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง	29 ก.พ. 63	12 มิ.ย. 63	25 ส.ค. 63	9,500,000.00	9,465,000.00
168	ยาราคาสูง จำนวน 2 รายการ (ยารักษาโรคตา)	29 ก.พ. 63	27 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63	5,381,030.00	5,381,030.00
169	ยาราคาสูง จำนวน 9 รายการ	29 ก.พ. 63	23 พ.ค. 63	14 ส.ค. 63	9,821,744.00	8,305,982.00
170	ยาราคาสูง จำนวน 13 รายการ	29 ก.พ. 63	19 พ.ค. 63	10 ส.ค. 63	14,601,546.35	14,601,546.35
171	เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 24 รายการ	29 ก.พ. 63	ยกเลิกแผน		36,883,716.00	
172	เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียม สำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง และสะโพก จำนวน 2,157 รายการ	29 ก.พ. 63	ยกเลิกแผน		10,000,000.00	
173	ยาราคาสูง จำนวน 6 รายการ	29 ก.พ. 63	17 ส.ค. 63		3,344,552.50	3,294,797.50
174	เครื่องมือลัดติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3500 - 4000 Ansl Lumens	31 มี.ค. 63	11 ธ.ค. 63	17 ก.พ. 64	550,000.00	413,165.38
175	ปรับปรุงพื้นที่ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 12 ห้องฉุกเฉิน	31 มี.ค. 63	19 ก.ย. 63		22,000,000.00	21,960,000.00
176	จัดซื้อตู้กดน้ำเย็นและน้ำร้อน จำนวน 24 ตู้	31 มี.ค. 63	8 ส.ค. 63	31 ส.ค. 63	1,224,000.00	821,760.00
177	จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์และบันไดเลื่อน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 15 รายการ	31 มี.ค. 63	27 ก.ย. 63	29 ก.ย. 63	4,000,000.00	3,780,000.00
178	ออกซิเจน 18 (O-18 water สำหรับการผลิต F-18)	31 มี.ค. 63	1 ก.ค. 63		2,235,765.00	1,600,000.00
179	ระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายสำหรับงานการแพทย์และวิจัย (Network Storage)	31 มี.ค. 63	26 พ.ค. 63	29 มิ.ย. 63	4,000,000.00	3,980,000.00
180	เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ 3 เฟส (Infusion pump)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		659,700.00	
181	หุ่นจำลองผู้ใหญ่แบบเต็มตัวพร้อมอวัยวะภายใน ถอดแยกส่วนได้	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		650,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
182	ชุดอุปกรณ์ป้องกันรังสี	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		703,000.00	
183	เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคลพร้อมเครื่องอ่าน	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,650,800.00	
184	หุ่นจำลองฝึกการตรวจอัลตราซาวด์ระบบเต้านม (Breast ultrasound examination phantom Breast fan)	31 มี.ค. 63	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	450,000.00	350,000.00
185	ชุดเครื่องมือถ่างขยายแผลสำหรับผ่าตัดหัวใจแบบแผลเล็กพร้อมไฟส่องสว่างในตัว (Integrate Light Source Thoracic Spreader Set)	31 มี.ค. 63	17 ส.ค. 63		920,500.00	920,500.00
186	ชุดเครื่องมือผ่าตัดเลาะหลอดเลือดแดงที่แขนและหลอดเลือดดำที่ขา (Artery and Vein Harvesting Set)	31 มี.ค. 63	8 ส.ค. 63	29 ก.ย. 63	980,000.00	973,900.00
187	ชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดและทรวงอกสำหรับเด็ก (Pediatric Thoracic Surgery Set)	31 มี.ค. 63	8 ส.ค. 63	29 ก.ย. 63	995,000.00	991,700.00
188	ชุดเครื่องมือผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery Set)	31 มี.ค. 63	31 ก.ค. 63		1,480,000.00	1,330,000.00
189	ชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดและทรวงอกพื้นฐาน (Basic Thoracic Surgery Set)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,495,200.00	
190	ชุดเครื่องมือผ่าตัดลิ้นหัวใจ (Heart Valve Surgery Set)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,475,000.00	
191	ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง (Abdominal Aortic Surgery Set)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,450,000.00	
192	ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก (Thoracic Aortic Surgery Set)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,480,000.00	
193	ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจเด็ก (Congenital Cardiac Surgery Set)	31 มี.ค. 63	8 ส.ค. 63	29 ก.ย. 63	1,492,000.00	1,485,700.00
194	ชุดอุปกรณ์สำหรับจับกล้องและยกหัวใจสำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,200,000.00	
195	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดปอดแบบแผลเล็กผ่านทางช่องอก (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Set)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,965,000.00	
196	ชุดเครื่องมือเลาะหลอดเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Scapel Set)	31 มี.ค. 63	17 ส.ค. 63	29 ก.ย. 63	2,470,000.00	2,000,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
197	ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจพื้นฐาน (Basic Open Heart Surgery Set)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,500,000.00	
198	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบแผลเล็กผ่านทางช่องอก (Minimal Invasive Valve Surgery Set)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,850,000.00	
199	ชุดกล้องส่องวิดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบ 3 มิติ สำหรับผ่าตัดหัวใจและปอดแบบแผลเล็ก (3D Videoscopy Set for Minimal Invasive heart and lung surgery)	31 มี.ค. 63	29 ส.ค. 63	30 ก.ย. 63	6,000,000.00	5,920,000.00
200	จ้างปรับปรุงห้องสมุดและงานทะเบียน	31 มี.ค. 63	26 พ.ค. 63	28 พ.ค. 63	2,634,000.00	2,200,000.00
201	อุปกรณ์ประกันคุณภาพทางรังสีรักษาขั้นสูง	31 มี.ค. 63	25 ก.พ. 63	15 มี.ค. 63	6,500,000.00	6,500,000.00
202	Automation sensors สำหรับใช้ในห้องแล็บทางวิศวกรรม	31 มี.ค. 63	4 ก.ย. 63		525,000.00	524,300.00
203	หุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบชำแหละ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,600,000.00	
204	กล้องจุลทรรศน์สองตา (Microscope)	31 มี.ค. 63	11 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63	1,625,000.00	1,618,000.00
205	กล้องจุลทรรศน์ พร้อมชุดแสดงผล (Demonstration microscope)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		749,000.00	
206	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometry)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		796,400.00	
207	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (autoclave)	31 มี.ค. 63	9 ก.ย. 63		535,000.00	459,000.00
208	ตู้แช่แข็ง -20 องศา (-20 C freezer) ขนาด 90 x 60 x 80 ซม.	31 มี.ค. 63	13 ก.ย. 63		674,100.00	
209	เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,200,000.00	
210	ตู้แช่แข็ง -80 องศา (-80 C freezer) ขนาด 0.92 sqm	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		695,500.00	
211	หุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบชำแหละ (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,200,000.00	
212	ชุดรวมหุ่นจำลองทางการแพทย์ Basic Skill สำหรับจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในภาควิชาต่างๆ	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,422,000.00	
213	ระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายสำหรับงานบริหารจัดการ (Network Storage)	31 มี.ค. 63	26 พ.ค. 63	29 มิ.ย. 63	4,000,000.00	3,980,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
214	ชุดวัสดุสำหรับเครื่องแบ่งจ่ายสารละลายรังสี และระบบหัวฉีดสารละลายรังสีแบบอัตโนมัติ	31 มี.ค. 63	2 ก.ค. 63	15 ก.ค. 63	5,280,450.00	5,280,450.00
215	ชุดเครื่องมือเฝ้าระวังสัญญาณซีพียูประจำเตียงพร้อมระบบศูนย์กลางติดตามสัญญาณและแสดงผล Central Monitor	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		7,282,500.00	
216	ปรับปรุง IPD	31 มี.ค. 63	8 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	50,000,000.00	36,696,000.00
217	อาคารนวัตกรรมด้านมะเร็งและเกล็ด	31 มี.ค. 63	1 มิ.ย. 63	3 ส.ค. 63	150,840,000.00	148,000,000.00
218	เช่าพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	31 มี.ค. 63	ยกเลิกแผน		10,800,000.00	
219	ซื้อระบบ LINE Official Account BCRM โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต่ออายุปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563	31 มี.ค. 63	13 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	5,000,000.00	4,872,780.00
220	ชุดเครื่องมือเฝ้าระวังสัญญาณซีพียูประจำเตียงพร้อมระบบศูนย์กลางติดตามสัญญาณและแสดงผล Central Monitor	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		7,282,500.00	
221	เครื่องบดตัวอย่างป้องกันการปนเปื้อนข้ามภายใต้อุณหภูมิต่ำ	31 มี.ค. 63	19 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	2,100,000.00	2,100,000.00
222	เครื่องวิเคราะห์โปรตีน	31 มี.ค. 63	19 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	2,200,000.00	2,200,000.00
223	เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยได้ง่ายด้วยแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์	31 มี.ค. 63	19 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	4,500,000.00	4,479,500.00
224	เครื่องวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์สองขั้นตอน (GC-MS/MS)	31 มี.ค. 63	19 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	10,200,000.00	10,179,000.00
225	เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารพิษจากเชื้อราด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์สองขั้นตอน (LC-MS/MS)	31 มี.ค. 63	19 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	18,100,000.00	18,080,000.00
226	เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพร้อมยืนยัน ผลขั้นละเอียดสูงด้วยหลักการแอลซี-เอ็มเอสทอป (LC-MSTOF)	31 มี.ค. 63	27 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	23,000,000.00	22,980,000.00
227	เครื่องวิเคราะห์สารโปรตีนด้วยหลักการวัดมวลละเอียดสูงแบบทริปเปิ้ลควอดรูโพลทอป Triple Quadrupole Time of Flight	31 มี.ค. 63	19 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	26,300,000.00	26,277,000.00
228	ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับบริการและงานวิจัย	31 มี.ค. 63	20 มิ.ย. 63	13 ก.ค. 63	30,000,000.00	29,850,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
229	เครื่องทำลายเนื้อเยื่อด้วยวิธีการรวมศูนย์คลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับรักษาทางสมอง	31 มี.ค. 63	24 มิ.ย. 63	9 ส.ค. 63	230,000,000.00	223,800,000.00
230	เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) สำหรับใช้ในงานรังสีร่วมรักษา	31 มี.ค. 63	26 ส.ค. 63	30 ก.ย. 63	5,000,000.00	4,900,000.00
231	เครื่องจี้ด้วยความเย็น (Cryoablation)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,200,000.00	
232	มิตนาโน (Irreversible Electroporation)	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		18,000,000.00	
233	เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบเดียวและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบไฮบริด (Hybrid Angio CT) แบบ 1 ชุด 2 เครื่อง	31 มี.ค. 63	10 ก.ค. 63		152,827,100.00	148,000,000.00
234	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล (Digital Radiography) , เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) และ เครื่องสแกนแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (MRI)	31 มี.ค. 63	11 ก.ย. 63		208,000,000.00	18,680,000.00
235	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก จังหวัดชลบุรี	31 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		800,000.00	
236	โครงการงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายภายในและอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับเครือข่ายระยะไกล	31 มี.ค. 63	23 พ.ค. 63	29 มิ.ย. 63	2,500,000.00	2,481,000.00
237	เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 13 รายการ	30 เม.ย. 63	7 มิ.ย. 63	8 มิ.ย. 63	6,475,000.00	5,589,000.00
238	ระบบรักษาความปลอดภัยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๑ ระบบ	30 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63	10 ก.ค.63	10,000,000.00	9,800,000.00
239	ชุดระบบเครื่องเสียง 15 รายการ	30 เม.ย. 63	7 มิ.ย. 63	2 ก.ค. 63	1,000,000.00	950,000.00
240	สายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก จำนวน 10 ชุด	30 เม.ย. 63	13 ก.ย. 63		10,000,000.00	10,000,000.00
241	ชุดสายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (EVOLUT R SYSTEM)	30 เม.ย. 63	24 ส.ค. 63		9,950,000.00	9,950,000.00
242	ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมัลติพิกเจอร์ จำนวน 1 ระบบ	30 เม.ย. 63	17 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63	682,900.00	678,000.00
243	งานปรับปรุงซ่อมแซมบันไดเลื่อน อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	30 เม.ย. 63	20 มิ.ย. 63	3 ก.ค. 63	1,650,000.00	1,529,329.60
244	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง	30 เม.ย. 63	1 มิ.ย. 63	10 ก.ค. 63	2,800,000.00	2,800,000.00
245	จ้างผลิตป้ายของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำหนัก	30 เม.ย. 63	1 มิ.ย. 63	3 ส.ค. 63	684,265.00	679,771.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
246	Upgrade เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสีและลรอยสักชนิดพิกโควินาที รุ่น ENLIGHTEN II เป็นเครื่องเลเซอร์รุ่น ENLIGHTEN III	30 เม.ย. 63	29 ส.ค. 63	30 ก.ย. 63	5,000,000.00	4,700,000.00
247	เครื่องเลเซอร์รักษาโรคความผิดปกติในชั้นผิวหนัง Pulse Dye Laser	30 เม.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		4,500,000.00	
248	เครื่องพลังงานคลื่นวิทยุแบบขั้วเดียวสำหรับกระชับสัดส่วนร่างกายและยกกระชับผิว	30 เม.ย. 63	29 ส.ค. 63	20 ต.ค. 63	2,800,000.00	2,750,000.00
249	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์และแสงความเข้มสูงสำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสี ริวรอย ความไม่สม่ำเสมอของผิว และแผลเป็น	30 เม.ย. 63	19 ก.ย. 63		3,600,000.00	3,550,000.00
250	กล้องวิเคราะห์สภาพผิว	30 เม.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		750,000.00	
251	กล้องถ่ายภาพมิติความละเอียดระดับ 3 มิติ	30 เม.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3,500,000.00	
252	ชุดกล้องส่องตรวจ	30 เม.ย. 63	28 มิ.ย. 63	14 ส.ค. 63	6,125,400.00	5,390,000.00
253	ครุภัณฑ์ลอยตัวสำหรับโครงการปรับปรุงอาคารของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	30 เม.ย. 63	21 ส.ค. 63		2,790,000.00	2,780,000.00
254	ครุภัณฑ์สำนักงานของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำรา	30 เม.ย. 63	23 พ.ค. 63	9 มิ.ย. 63	3,143,900.00	2,148,613.50
255	จ้างจัดทำคลิปลิวดิโอและอินโฟกราฟิก Digifam Award ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family เสฟสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรง	30 เม.ย. 63	19 พ.ค. 63	11 มิ.ย. 63	4,500,000.00	4,494,000.00
256	ตู้บ่มเพาะเซลล์ แบบตั้งโต๊ะ	30 เม.ย. 63	1 ก.ย. 63		1,900,000.00	1,498,000.00
257	วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (หมึกพิมพ์)	30 เม.ย. 63	18 มิ.ย. 63	29 มิ.ย. 63	4,750,800.00	4,750,800.00
258	ปรับปรุงระบบงาน การลงต้นทุนทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการวัดผลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Cost Allocate Implementation)	30 เม.ย. 63	7 มิ.ย. 63	2 ก.ค. 63	3,900,000.00	3,800,000.00
259	ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง Size S	30 เม.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3,770,000.00	
260	จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 โซน A-D เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนไหว	30 เม.ย. 63	6 มิ.ย. 63	24 มิ.ย. 63	5,000,000.00	5,000,000.00
261	ลู่วิ่งในสระ จำนวน ๑ ชุด	30 เม.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		535,000.00	
262	ผ้าห่มกันหนาว	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,500,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
263	ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร 2 ชั้น 3 โซน C-D	25 เม.ย. 63	26 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63	2,113,100.00	1,700,000.00
264	สร้างพระพุทธรูปสิรินาคเกษขยคุรุจุฬาภรณ์ รูปแบบพระกริ่ง พร้อมกล่องและตราสัญลักษณ์	31 พ.ค. 63	17 ก.ค. 63	20 ส.ค. 63	11,601,000.00	11,601,000.00
265	เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,500,000.00	
266	สายสวนลิ้นหัวใจเออร์ติก	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		4,997,500.00	
267	ทรัพยากรสารสนเทศ (วารสารอิเล็กทรอนิกส์)	31 พ.ค. 63	9 ส.ค. 63		1,532,100.00	1,527,970.00
268	ซื้ออาคารหอพักนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาแพทย์	31 พ.ค. 63	13 ก.ค. 63	2 ส.ค. 63	55,000,000.00	49,500,000.00
269	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		900,000.00	
270	เครื่องอัลตราซาวด์คลื่นความถี่สูง สำหรับการทำหัตถการ	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,000,000.00	
271	ชุดตรวจ ENT	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		510,000.00	
272	ก่อสร้างอาคารผลิตอาหารสัตว์พระราชทาน	31 พ.ค. 63	15 มิ.ย. 63	11 ส.ค. 63	35,000,000.00	34,300,000.00
273	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 150 เครื่อง	31 พ.ค. 63	28 พ.ค. 63	11 ส.ค. 63	2,250,000.00	2,102,550.00
274	ชุดกันหนาว	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,250,000.00	
275	เช่าใช้บริการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับ ศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและลูกเงินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และการเช่าพื้นที่เก็บระบบแม่ข่ายสำรองและ Fiber Optic ประจำปีงบประมาณ 2563	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		6,200,000.00	
276	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,864,005.00	
277	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,317,290.00	
278	ก๊าซทางการแพทย์เพื่อใช้ในการผลิตสารเภสัชรังสี	31 พ.ค. 63			748,000.00	
279	ชุดทดสอบการทำไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	27 ม.ค. 63	25 ก.พ. 63	1 มิ.ย. 63	6,054,060.00	6,000,000.00
280	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมจำลองสถานการณ์เสมือนจริง	31 พ.ค. 63	15 ก.ย. 63		14,000,000.00	11,200,000.00
281	ปรับปรุงพื้นที่ อาคารบริหาร 2 ชั้น ดาดฟ้า โซน B	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		620,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
282	งานปรับปรุงโรงงหนาลิฟท์ 9 โลง ชั้น 1 โชน CD ชั้น 2 โชน BCD และชั้น 3 โชน ABCD	31 พ.ค. 63	3 ก.ย. 63		1,500,000.00	1,035,000.00
283	ทรัพยากรสารสนเทศ (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 ระบบ	31 พ.ค. 63	8 ส.ค. 63		1,143,000.00	1,140,000.00
284	เครื่องมือเจาะตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ (Biopsy Instrument) (Bard Magnum Reusable Core Biopsy Instrument)	31 พ.ค. 63	7 ก.ย. 63		770,000.00	770,000.00
285	กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา (Syringe Disposable)	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,883,200.00	
286	โครงการเพิ่มเติมชั้น 4 โรงงานยา ส่วนเก็บพัสดุและ QA OFFICE	31 พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		8,000,000.00	
287	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ	30 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63	15 ก.ย. 63	9,600,000.00	9,590,000.00
288	เครื่องจักรผลิตยา 1 ชุด	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,250,000.00	
289	ผลิตสารคดีสั้นด้านบริการศึกษา การวิจัย วิทยาศาสตร์และบริการสุขภาพของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	30 มิ.ย. 63	17 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63	4,500,000.00	3,330,000.00
290	แก๊สทางการแพทย์ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	30 มิ.ย. 63	27 ส.ค. 63	9 ส.ค. 63	1,080,000.00	1,070,448.00
291	ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงอาคารของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	30 มิ.ย. 63	21 ส.ค. 63		2,840,800.00	2,780,000.00
292	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	30 มิ.ย. 63	17 ก.ค. 63		1,500,000.00	1,050,000.00
293	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับศูนย์รังสีร่วมรักษา	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		50,000,000.00	
294	งานปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร 2 ชั้น 2 โชน A-B จำนวน 1 งาน	30 มิ.ย. 63	27 ก.ย. 63		3,700,000.00	3,700,000.00
295	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3,638,000.00	
296	รถกระบะ 1 คัน	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		800,000.00	
297	เครื่องจำลองระบบกายวิภาคเสมือนจริง (Anatomage table)	30 มิ.ย. 63	19 ก.ย. 63		3,900,000.00	3,785,000.00
298	ชุดเตรียมเจลและชุดแยกทางไฟฟ้า	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,048,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
301	เครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ (MALDITOF)	30 มิ.ย. 63	11 มิ.ย. 63	14 ก.ค. 63	9,600,000.00	9,600,000.00
302	กล้องจุลทรรศน์ปฏิบัติการ (Dental operating microscope)	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,350,000.00	
303	เลื่อนการปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง Technician ประจำปี 2563	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		597,610.00	
304	ตัดชุดปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		4,120,000.00	
305	ชุดน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจโดย Liquid base cytology (Gyne) และคุณสมบัติชุดน้ำยาตรวจเซลล์มะเร็งจากสารน้ำในร่างกาย (Non-Gyne)	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		535,000.00	
306	ปรับปรุงพื้นที่หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ เพื่อรองรับอุบัติการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		4,252,400.00	
307	ปรับปรุงหอพักโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน ๑๔๐ ห้อง	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		40,000,000.00	
308	งานระบบสนับสนุนพื้นที่บริเวณงานผลิตสารเภสัชรังสี สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอนเครื่องใหม่ พร้อมติดตั้ง	30 มิ.ย. 63	21 ส.ค. 63		8,000,000.00	7,800,000.00
309	ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ , ยูนิตทำฟันสำหรับผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากทางทันตกรรม	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		6,600,000.00	
310	ค้ำจับหัวกรอฟันแบบเร็ว (High speed handpiece) และค้ำจับหัวกรอฟันแบบช้าชนิดหักมุม Low speed handpiece (contra)	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,400,000.00	
311	งานปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		593,000.00	
312	ฐานข้อมูล จำนวน 2 รายการ	30 มิ.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,489,586.00	
313	เลื่อนการปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง Technician ประจำปี 2563	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		597,610.00	
314	Syringe Feed / Irrigate กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว สำหรับดูดหรือให้ของเหลวสู่กระเพาะอาหาร ขนาด 50 ml	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,177,000.00	
315	Extension with T Connector สายต่อทางการแพทย์	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,354,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
316	ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบมีแบ่ง size s	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,720,000.00	
317	เครื่องตัดตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำเยือกแข็ง (Cryostat)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,200,000.00	
318	ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบมีแบ่ง size s	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,850,000.00	
319	Extension with T Connector สายต่อทางการแพทย์	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,071,333.33	
320	Syringe Feed / Irrigate กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว สำหรับดูดหรือให้ของเหลวสู่กระเพาะอาหาร ขนาด 50 ml	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,263,313.33	
321	หุ่นจำลองผู้ใหญ่แบบเต็มตัวพร้อมอวัยวะภายใน ถอดแยกส่วนได้	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		650,000.00	
322	ชุดอุปกรณ์ป้องกันรังสี	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		703,000.00	
323	เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคลพร้อมเครื่องอ่าน	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,650,800.00	
324	หุ่นจำลองฝึกการตรวจอัลตราซาวด์ระบบเต้านม (Breast ultrasound examination phantom Breast fan)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		900,000.00	
325	ชุดเครื่องมือเฝ้าระวังสัญญาณชีพประจำเตียงพร้อมระบบศูนย์กลางติดตามสัญญาณ และแสดงผล Central Monitor	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		7,282,500.00	
326	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		540,000.00	
327	เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ 3 เฟส (Infusion pump)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		659,700.00	
328	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมเครื่องตรวจวัดรังสี (Radio HPLC and Radio detector)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,000,000.00	
329	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดแรงดันบวกพร้อมสามารถวัด ECO2	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,900,000.00	
330	เครื่องจี้ด้วยความเย็น (Cryoablation)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,200,000.00	
331	อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพแผนการรักษาผู้ป่วย (Patient specific QA tools)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		7,570,000.00	
332	ชุดทำงานทดสอบคุณภาพสารเภสัชรังสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Work station QC PET isotope)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		642,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
333	เครื่องผลิตสารเภสัชรังสีออกซิเจน 15 (O-15) สำหรับเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเอ็มอาร์ไอ	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		18,000,000.00	
334	ผลิตหน้ากากผ้าใหม่ และถุงผ้าใหม่ลายภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน	31 ก.ค. 63	8 ส.ค. 63		861,350.00	861,350.00
335	เช่าพื้นที่ตั้งศูนย์ข้อมูลระบบแม่ข่ายสำรองของการไฟฟ้านครหลวง เขตราชบุรีบูรณะ	31 ก.ค. 63	4 ก.ย. 63		1,260,000.00	1,260,000.00
336	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,000,000.00	
337	หุ่นฝึกฉีดยาเข้าเส้นเลือด (IV)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		720,000.00	
338	เครื่องปั๊มช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพ	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		890,000.00	
339	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบส่งสัญญาณชีพระยะไกล	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,500,000.00	
340	ปรับปรุง OPD	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		45,000,000.00	
341	ชุดอุปกรณ์ป้องกันรังสี	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		703,000.00	
342	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านต่างๆและเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1 ระบบ	31 ก.ค. 63	17 ส.ค. 63		10,000,000.00	9,800,000.00
343	อุปกรณ์กำเนิดรังสีแกมมา 68 แบบพร้อมใช้ (Ge-68/Ga-68 Generator)	31 ก.ค. 63	26 ส.ค. 63		1,850,000.00	1,830,000.00
344	ลูทีเซียม-177 (Lutetium-177 Chloride)	31 ก.ค. 63	24 ส.ค. 63		9,600,000.00	9,600,000.00
345	ชุดวัสดุสำหรับผลิตสารเภสัชรังสี ๑๘F-FBB (FBB cold kit)	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,262,000.00	
346	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 309 เครื่อง	31 ก.ค. 63	16 ส.ค. 63	21 ส.ค. 63	4,565,475.00	4,265,000.00
347	ระบบการจัดการสำนักงานอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		20,000,000.00	
348	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,000,000.00	
349	รถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน 1 คัน	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		6,000,000.00	
350	จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่โครงการ คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,228,500.00	
351	ระบบ Digital Slide Scanner Server	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		16,000,000.00	
352	Lens สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,300,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
353	เช่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มายัง โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,452,000.00	
354	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		700,000.00	
355	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		37,000,000.00	
356	จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศส่วนกลาง (Filter) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,100,000.00	
357	จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		600,000.00	
358	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน ราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		650,000.00	
359	เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูกล้องจุลทรรศน์	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,600,000.00	
360	หุ่นฝึกทำคลอดครึ่งตัวพร้อมทารกและรก	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		800,000.00	
361	วัสดุตั้งต้นสำหรับผลิตสารเภสัชรังสี 18F-PI2620 (18F-PI2620 Precursor)	31 ส.ค. 63	8 ส.ค. 63		620,000.00	620,000.00
362	เวชภัณฑ์สำหรับเครื่องให้สารละลายอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3,145,800.00	
363	สารทึบรังสี (Contrast media) จำนวน 5 รายการ	31 ส.ค. 63	3 ก.ย. 63		6,749,132.00	6,749,132.00
364	สารทึบรังสี (Contrast media) จำนวน 4 รายการ	31 ส.ค. 63	26 ส.ค. 63		7,215,000.00	7,215,000.00
365	สารทึบรังสี (Contrast media) จำนวน 3 รายการ	31 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63		5,145,630.00	5,142,420.00
366	ชุดวัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมีสำหรับการผลิตสารเภสัชรังสี 18F-FDG	31 ส.ค. 63	8 ก.ค. 63		1,230,500.00	1,200,000.00
367	เข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ (Eviva Breast Biopsy)	31 ส.ค. 63	7 ก.ย. 63		2,250,000.00	2,250,000.00
368	โครงการจัดซื้อระบบห้องประชุมและระบบภาพรวมบริหารจัดการ	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		12,000,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
369	ครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 53 รายการ	Jan-00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		16,000,000.00	
370	เครื่องเจาะดูดชั้นเนื้อเต้านมด้วยระบบสุญญากาศ	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		4,000,000.00	
371	เครื่องอัลตราซาวด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติ (Automated Breast Ultrasound (ABUS))	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		9,000,000.00	
372	เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ	31 ส.ค. 63	19 ก.ย. 63		10,000,000.00	
373	จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรังสี จำนวน 1 งาน	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,500,000.00	
374	ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count CBC)	31 ส.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,352,000.00	