

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
1	เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (Pocket Dosimeter)	31 ต.ค 61	10 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	662,500.00	662,500.00
2	เครื่องวัดปริมาณรังสี (Dose Callibrator)	31 ต.ค 61	1 ส.ค.62	2 ก.ย.62	771,000.00	730,000.00
3	ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยลมร้อน	31 ต.ค 61	9 เม.ย.62	24 เม.ย 62	200,000.00	199,500.00
4	ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	31 ต.ค 61	ยังไม่จัดซื้อ	-	1,000,000.00	-
5	เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า	31 ต.ค 61	ขอยกเลิก	-	1,120,000.00	-
6	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Workstation)	31 ต.ค 61	ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา	-	1,500,000.00	-
7	ชุดประเมินและฝึกการทรงตัวพร้อมเครื่องมือฝึก	31 ต.ค 61	11 เม.ย. 62	25 เม.ย 62	2,100,000.00	2,099,000.00
8	เครื่องระบบจำลองฝึกปฏิบัติ ทางกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส	31 ต.ค 61	24 ก.ค.62	21 ส.ค.62	6,450,000.00	6,300,000.00
9	ชุดอุปกรณ์ใส่แร่	31 ต.ค 61	14 ม.ค 62	11 ก.พ. 62	6,930,000.00	6,570,000.00
10	ระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (Network Storage)	31 ต.ค 61	4 มี.ค.62	5 มี.ค.62	8,000,000.00	7,900,000.00
11	เครื่องแบ่งสารเภสัชรังสีแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	31 ต.ค 61	4 ม.ค.62	25 ก.พ.62	8,850,000.00	-
12	ระบบโรงพยาบาล (HIS) Back Office	31 ต.ค 61	ยังไม่จัดซื้อ	-	10,000,000.00	-
13	ระบบจัดการ SAP Dashboard and BI	31 ต.ค 61	ยังไม่จัดซื้อ	-	12,000,000.00	-
14	ระบบฐานข้อมูล Hospital Information System	31 ต.ค 61	13 มี.ค.62	15 ก.ค. 62	20,000,000.00	19,900,000.00
15	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณงานผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อติดตั้ง	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	50,000,000.00	-
16	เครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน	-	9 ส.ค.62	25 ก.ย.62	70,000,000.00	69,900,000.00
17	เครื่อง PET/MRI	31 ต.ค 61	13 มี.ย.62	2 ก.ย.62	180,000,000.00	170,000,000.00
18	เครื่องออกกำลังกายชนิดตอบสนองต่อการทำงาน	30 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,000,000.00	
19	ระบบเฝ้าติดตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ส่งสัญญาณเตือน	30 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,000,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
20	ติดตั้งระบบอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์สำหรับศัลยกรรม (Ceiling Pendant)	30 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,016,500.00	
21	เครื่องปั่นจักรยานขาและแขนในท่านอน	30 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,100,000.00	
22	กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพ (Microscope and photography set)	30 พ.ย. 61	20 มิ.ย.62	18 ก.ค. 62	1,100,000.00	718,500.00
23	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแสงกำลังสูง High power laser	30 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,200,000.00	
24	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมวัดความดันอัตโนมัติและความอิ่มตัวของออกซิเจน	30 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกาศประกวดราคา		1,200,000.00	
25	หัวกล้องรับสัญญาณภาพชนิด 3 Chip Full HD	30 พ.ย. 61	28 มิ.ย.62	15 ส.ค.62	1,209,000.00	1,205,000.00
26	ชุดเครื่องมือผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกร Orthognathic surgery Set	30 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,266,000.00	
27	ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส	30 พ.ย. 61	-	14 มิ.ย 62	1,300,000.00	1,075,000.00
28	ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อใบหน้าและขากรรไกร Maxillofacial Retractor Set	30 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		523,000.00	
29	เครื่องติดตามสัญญาณชีพที่สามารถวัดความดันโลหิตได้	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		550,000.00	
30	ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อใบหน้าและขากรรไกร Maxillofacial Retractor Set	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		592,000.00	
31	คอมไฟสำหรับทำหัตถการแบบติดเพดาน	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		600,000.00	
32	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerate centrifuge)	31 พ.ย. 61	26 มี.ค.62	2 พ.ค. 62	600,000.00	440,000.00
33	ตู้ปลอดเชื้อ (Biological safety cabinet class II)	31 พ.ย. 61	5 ก.ค.62	24 ก.ค.62	600,000.00	482,000.00
34	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		600,000.00	
35	เข็มเจาะเก็บชิ้นเนื้อ	31 พ.ย. 61	5 ก.ค.62	1 ส.ค.62	600,000.00	578,000.00
36	ติดตั้งระบบอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์สำหรับวิสัญญี (Ceiling Pendant)	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		642,000.00	
37	เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ พร้อมโต๊ะตั้งเครื่องมือ และTrimer	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ		650,000.00	
38	หัวตรวจ (probe) ใช้ร่วมกับ US Intervent	31 พ.ย. 61	18 มี.ค. 62	29 มี.ค 62	700,000.00	650,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
39	เครื่องเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง CPM	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ	-	700,000.00	-
41	หุ่นจำลองส่วนศีรษะสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจ	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ	-	800,000.00	-
42	คอมไฟห้องหัตถการ	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ	-	850,000.00	-
43	หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่พร้อม	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	-	880,000.00	-
44	เครื่องเขย่าเกล็ดเลือด	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ รอขึ้นระบบ ครั้งที่ 2	-	900,000.00	-
45	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion pump	31 พ.ย. 61	11 เม.ย. 62	13 พ.ค. 62	900,000.00	800,000.00
46	เตียงทำหัตถการ (สำหรับใส่สายล้างไตทางช่องท้อง)	31 พ.ย. 61	26 ส.ค.62	24 ก.ย.62	1,000,000.00	1,000,000.00
47	โปรแกรม fusion image ใช้ร่วมกับ US Intervent	31 พ.ย. 61	โอนรายการเปลี่ยนแปลง		1,000,000.00	
48	ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกาศประกวดราคา		1,300,000.00	
49	งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เต้านมสากล 17 ไร่	31 พ.ย. 61	โอนรายการเปลี่ยนแปลง		1,300,000.00	
50	อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง	31 พ.ย. 61	25 มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62	1,400,000.00	1,390,000.00
51	ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ASL software for MRI)	31 พ.ย. 61	โอนรายการเปลี่ยนแปลง		1,500,000.00	
52	เครื่องแกมม่าโพรบ	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการขอซื้อ		1,500,000.00	
53	เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง	31 พ.ย. 61	4 ก.ค.62	16 ส.ค.62	1,700,000.00	1,200,000.00
54	ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเลื่อยกระดูกใบหน้าและขากรรไกรพร้อมเครื่องควบคุม Micromotor Set	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		1,783,000.00	
55	เครื่องล้างไตทางช่องท้องชนิด Sleep Safe	31 พ.ย. 61	18 มิ.ย.62	8 ก.ค.62	1,800,000.00	1,500,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
56	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดใช้น้ำมัน ขนาด 15 kV	31 พ.ย. 61	ยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการ ครุภัณฑ์		520,000,000.00	
57	เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของตับ (Liver dialysis)	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,800,000.00	
58	ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด (Fine vascular set)	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการขอซื้อ		1,854,800.00	
59	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอผ่านผล 4K	31 พ.ย. 61	13 มิ.ย.62	13 ก.ค.62	1,892,000.00	1,850,000.00
60	เตียงห้องหัตถการ	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		2,000,000.00	
61	ค่าครุภัณฑ์โครงการ "เสริมสร้างเต้านมใหม่ เพื่อความมั่นใจแก่คนไข้มะเร็ง"	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		2,000,000.00	
62	ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด (Special major set)	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการขอซื้อ		2,236,000.00	
63	เตียงผ่าตัดไฟฟ้า	31 พ.ย. 61	ยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการ ครุภัณฑ์		2,650,000.00	
64	โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอด LED แบบโคมคู่ พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณภาพ แบบ Full HD	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		2,675,000.00	
65	เครื่องล้างไตทางช่องท้องชนิด Automated Home Choice Cycle	31 พ.ย. 61	13 มิ.ย.62	11 ก.ค.62	2,700,000.00	2,006,250.00
66	เครื่องสำหรับเจาะตัดและดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศแบบอัตโนมัติ	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		3,000,000.00	
67	เครื่องตรวจเต้านมขณะผ่าตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	31 พ.ย. 61	25 ก.ค.62	13 ก.ย.62	3,000,000.00	2,970,000.00
68	เครื่องดมยาสลบ	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		3,000,000.00	
69	ติดตั้งระบบปรับอากาศสะอาดสำหรับห้องผ่าตัด พร้อมระบบจ่ายลมเย็นพร้อมระบบจ่ายลม เย็นแบบ Laminar air low ขนาด 3x3 เมตร	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		3,210,000.00	
70	ครุภัณฑ์เพื่อการตรวจทางอิมมูโนวิทยา	31 พ.ย. 61	ยกเลิก ไม่ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่าย		3,300,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
71	อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องและส่องกล้องในโพรงมดลูกชนิด Permanent	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ รายงานผลการจัดซื้อ		3,430,000.00	3,400,000.00
72	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารสำหรับทำหัตถการแบบให้ภาพรายละเอียดสูง	31 พ.ย. 61	7 มิ.ย. 62	16 ส.ค.62	3,700,000.00	3,680,000.00
73	เตียงผ่าตัดไฟฟ้า พร้อมชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกระดูกและข้อ	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		3,745,000.00	
74	ชุดอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิเคราะห์ยีนโนมมนุษย์ (HPC system upgrade)	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		4,000,000.00	
75	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิด Dual Focus ให้ภาพรายละเอียดสูง	31 พ.ย. 61	7 มิ.ย.62	30 ก.ค.62	4,100,000.00	4,060,000.00
76	เครื่องระงับปวดด้วยคลื่นวิทยุ	31 พ.ย. 61	12 มี.ค. 62	5 ก.ค. 62	4,100,000.00	3,650,000.00
77	ชุดประมวลสัญญาณวิดีโอที่ระบบ HD พร้อมโปรแกรมรายงานผล	31 พ.ย. 61	7-มิ.ย.-62	30-ก.ค.-62	4,600,000.00	4,580,000.00
78	ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย ระยะที่ 2	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		5,000,000.00	
79	ระบบประชาสัมพันธ์,ระบบนำทางและติดตามภายในรพ.,ระบบสื่อสารข้อมูล (Digital Signage, Indoor Navigation and Hospital Information Public Announcement)	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		5,000,000.00	
80	เครื่องอัลตราซาวด์ความละเอียดสูง	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		5,000,000.00	
81	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิด Dual Focus ให้ภาพรายละเอียดสูง	31 พ.ย. 61	1 ส.ค.62	5 ก.ย.62	5,300,000.00	5,280,000.00
82	รถบรรทุกอุปกรณ์การศึกษาและฝึกอบรมเคลื่อนที่	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		5,900,000.00	
83	หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมระบบจำลองสถานการณ์ (Simman Essential)	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		6,000,000.00	
84	อุปกรณ์ห้องประชุม/ห้องเรียน	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		6,000,000.00	
85	รถบรรทุก 6 ล้อ เอนกประสงค์	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		6,000,000.00	
86	รถพยาบาลสำหรับออกเหตุภัยพิบัติ	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		6,000,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
87	เครื่องดมยาสลบ	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกาศประกวดราคา		6,000,000.00	
88	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่	31 พ.ย. 61	6 มิ.ย.62	19 ก.ค.62	7,000,000.00	6,970,000.00
89	หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมระบบจำลองสถานการณ์ (Simman 3G)	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		7,000,000.00	
90	เครื่องจับภาพ Near-Infrared สำหรับงานศัลยกรรม	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		7,000,000.00	
91	เต็นท์สนามชนิดกางอัตโนมัติ	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		8,000,000.00	
92	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องผ่าตัดเอนกประสงค์	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		8,560,000.00	
93	เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ Chiller	31 พ.ย. 61	เปลี่ยนแปลงรายการ		9,000,000.00	
94	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัด	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		9,362,500.00	
95	อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องชนิด Full HD	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกาศประกวดราคา		9,500,000.00	
96	ชุดผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy)	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		9,900,000.00	
97	ชุดกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมกล้องผู้ช่วยและชุดถ่ายสัญญาณ Microscope Set	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		9,925,000.00	
98	เครื่องวิเคราะห์และคัดแยกเซลล์อัตโนมัติ (Flow cytometer)	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,250,000.00	
99	โปรแกรมฝึกหัดเสมือนจริง สำหรับงานรังสีรักษา	31 พ.ย. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		1,593,000.00	
100	ระบบการจัดการงานห้องสมุดอัจฉริยะ	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		2,430,000.00	
101	ระบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงปฏิบัติการพาหนะฉุกเฉิน	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		25,000,000.00	
102	ซอฟต์แวร์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		30,000,000.00	
103	ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเรียนและการวิจัยข้อมูลแบบครบวงจร	31 พ.ย. 61	26 มิ.ย.62	26 ส.ค.62	30,009,600.00	29,900,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
104	ค่าก่อสร้างอาคารเรือนรับรองข้าราชการ	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		40,000,000.00	
105	ระบบเครื่องฉายรังสีรักษาแบบปรับความเข้มรังสีเชิงปริมาตร (Volumetric IMRT) พร้อมชุดกำหนดตำแหน่งและรวมการปรับปรุงสถานที่	31 พ.ย. 61	ยังไม่จัดซื้อ		256,000,000.00	
106	เครื่องมือผ่าตัดตา	31 ธ.ค. 61	ยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการ ครุภัณฑ์		750,000.00	
107	เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพทางวิดีโอ	31 ธ.ค. 61	31 ก.ค.62	2 ก.ย.62	800,000.00	780,000.00
108	เครื่องมืออุปกรณ์ OPD จักษุ	31 ธ.ค. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		1,000,000.00	
109	ชุดครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงสำนักงานองค์กรแพทย์	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,000,000.00	
110	ชุดครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องประชุมองค์กรแพทย์	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,000,000.00	
111	ชุดครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องพักแพทย์	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		1,087,000.00	
112	เครื่องกระตุ้นหัวใจและติดตามสัญญาณชีพพร้อมส่งข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบวิเคราะห์ผลผู้ป่วยจากรถพยาบาล	31 ธ.ค. 61	29 เม.ย. 62	7 มิ.ย.62	1,300,000.00	1,250,000.00
113	เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตเพื่อรักษาความผิดปกติของสายตา	31 ธ.ค. 61	13 พ.ค. 62	21 พ.ค. 62	1,500,000.00	1,500,000.00
114	เครื่องมือผ่าตัดตา PHACO SET	31 ธ.ค. 61	11 มี.ค. 62	13 มิ.ย. 62	1,500,000.00	1,500,000.00
115	เตียงผ่าตัดตา	31 ธ.ค. 61	11 เม.ย. 62	8 พ.ค. 62	1,600,000.00	1,600,000.00
116	เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า	31 ธ.ค. 61	ยกเลิก		1,600,000.00	
117	ระบบงานการศึกษา (ทะเบียนและวัดผล)	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		2,000,000.00	
118	ปรับปรุงห้องพักแพทย์ สำนักงาน และห้องประชุมองค์กรแพทย์	31 ธ.ค. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกาศร่าง		2,000,000.00	
119	อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด	31 ธ.ค. 61	31 ก.ค.62	4 ก.ย.62	2,500,000.00	2,485,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
120	ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		3,000,000.00	
121	เครื่องมือผ่าตัดตา PPV	31 ธ.ค. 61	1 ส.ค.62	22 ส.ค.62	3,027,000.00	2,984,000.00
122	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		3,500,000.00	
123	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดแรงดันบวก	31 ธ.ค. 61	13 มิ.ย.62	9 ก.ย.62	3,800,000.00	3,700,000.00
124	ชุดตรวจตา	31 ธ.ค. 61	11 มิ.ย.62	11 ก.ค.62	4,000,000.00	4,000,000.00
125	รพพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์	31 ธ.ค. 61	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศสร้าง		4,000,000.00	
126	เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาในเด็กแรกเกิดโดยสัมผัสกระจกตา	31 ธ.ค. 61	28 พ.ค.62	3 ก.ค.62	4,500,000.00	4,500,000.00
127	เครื่องตรวจวิเคราะห์กระจกตา (เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาแบบมือจับ)	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		5,000,000.00	
128	เครื่องมือผ่าตัดตา	31 ธ.ค. 61	ขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์		5,000,000.00	
129	ชุดประมวลผลกระจกตา	31 ธ.ค. 61	21 พ.ค.62	8 ก.ค.62	5,000,000.00	5,000,000.00
130	ชุดระบบปฏิบัติการศูนย์เลเซอร์	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		5,000,000.00	
131	เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนังและปานแดง (Pulsed Dye Laser)	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		5,000,000.00	
132	เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาพร้อมถ่ายภาพ 200 องศา	31 ธ.ค. 61	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		6,000,000.00	
133	เครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา	31 ธ.ค. 61	ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์		6,000,000.00	
134	ชุดเครื่องมือเฝ้าระวังสัญญาณชีพประจำเตียง พร้อมระบบศูนย์กลางติดตามสัญญาณ และ แสดงผล Central Monitor	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		7,282,500.00	
135	ชุดเครื่องรักษาโรคสะเก็ดเงินและโรคต่างขาแบบทั้งร่างกาย (Ultraviolet (UV) Phototherapy Cabinet)	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		7,900,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
136	เครื่องเลเซอร์รักษากระดูก ปานดำ และรอยสักที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยเลเซอร์ชนิด (Picosecond Alexandrite Laser)	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		9,000,000.00	
137	งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		12,000,000.00	
138	ระบบ รพ.แบบอัตโนมัติ (Hospital Automation System)	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		15,000,000.00	
139	ระบบการเรียนและปรึกษาแพทย์ทางไกล	31 ธ.ค. 61	26 มิ.ย.62	22 ส.ค.62	20,000,000.00	19,900,000.00
140	เครื่องเลเซอร์ ปรับพื้นผิวกระจกตา	31 ธ.ค. 61	มีปัญหาเรื่องพื้นที่		25,000,000.00	
141	เครื่องเลเซอร์ เฟมโตเซกเกิน	31 ธ.ค. 61	มีปัญหาเรื่องพื้นที่		25,000,000.00	
142	งานปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		37,073,600.00	
143	ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยฯ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		67,761,600.00	
144	ค่าควบคุมงานศูนย์เรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		127,937,600.00	
145	ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยฯ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		2,240,746,200.00	
146	ค่าก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	31 ธ.ค. 61	ยังไม่จัดซื้อ		4,220,697.00	
147	หุ่นฝึกคินซีพแบบครึ่งตัว	31 มี.ค 62	ยังไม่จัดซื้อ		700,000.00	
148	โต๊ะอาจารย์ พร้อมเก้าอี้	31 มี.ค 62	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		750,000.00	
149	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์)	31 มี.ค 62	ยังไม่จัดซื้อ		1,500,000.00	
150	ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	31 มี.ค 62	ยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการ ครุภัณฑ์		6,000,000.00	
151	ค่าก่อสร้างอาคารโปรตอนและอุปกรณ์	31 มี.ค 62	ยังไม่จัดซื้อ		1,000,000,000.00	
152	ชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance	31 มี.ค 62	ยกเลิก		16,000,000.00	

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลายโครงการต้องยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

2. ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ