

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
1	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis (RO) สำหรับใช้ในการล้างเครื่องมือ (หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ)	30 พ.ย. 60	1 เม.ย. 61	25 มิ.ย. 61	2,000,000.00	1,400,000.00
2	ตู้วิงไฟฟ้า (หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา)	30 พ.ย. 60	1 ส.ค. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	900,000.00	518,748.84
3	เตียงฟาร์เลอร์พร้อมราวกันเตียง (คณะพยาบาลศาสตร์)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		660,000.00	
4	หุ่นจำลองฝึกการใส่สายให้อาหาร (คณะพยาบาลศาสตร์)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		825,000.00	
5	หุ่นตรวจเต้านมปกติ (คณะพยาบาลศาสตร์)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		960,000.00	
6	หุ่นตรวจเต้านมผิดปกติ (คณะพยาบาลศาสตร์)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,275,000.00	
7	โต๊ะผ่าตัดกายวิภาคเสมือนจริง Anatomage table (คณะพยาบาลศาสตร์)	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		3,500,000.00	
8	เครื่องอัลตราซาวด์ (คลินิกประเมินความเสี่ยง)	31 ธ.ค. 60	18 ต.ค. 61	12 พ.ย. 61	5,000,000.00	4,995,000.00
9	ระบบ Data warehouse subscription (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)	31 ต.ค. 60	1 ส.ค. 61	1 ส.ค. 61	500,000.00	492,200.00
10	ระบบ Business Intelligence (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)	31 ธ.ค. 60	16 ก.ค. 61	ระหว่างทำสัญญา	1,000,000.00	989,000.00
11	ระบบ Security (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)	31 ต.ค. 60	26 ก.พ. 61	1 พ.ค. 61	3,000,000.00	2,860,000.00
12	ระบบ HIS Back Office (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		10,000,000.00	
13	ระบบ HIS Core Front Office (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)	31 ธ.ค. 60	11 มิ.ย. 61	15 มิ.ย. 61	20,000,000.00	19,800,000.00
14	โต๊ะทำงานเล็ก (งานพัสดุและจัดซื้อกลาง)	31 ต.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		516,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
15	จอแสดงภาพแอลอีดี ทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว พร้อม Wall Mount (งานพัสดุและจัดซื้อกลาง)	31 ต.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		680,000.00	
16	เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่ (งานพัสดุและจัดซื้อกลาง)	31 ต.ค. 60	ระหว่างจัดซื้อ		765,000.00	
17	เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ (งานเภสัชกรรม) 17 ไร่	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		10,000,000.00	
18	ระบบผสมยาอัตโนมัติ (งานเภสัชกรรม) 17 ไร่	31 ธ.ค. 60	5 พ.ย. 61		105,000,000.00	103,000,000.00
19	อุปกรณ์ใส่แร่ Ring Applicator (งานรังสีรักษา)	30 พ.ย. 60	21 มี.ค. 61	25 มิ.ย. 61	4,000,000.00	3,810,000.00
20	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์และจออ่านผลทางรังสี (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา)	31 ต.ค. 60	14 ส.ค. 61	25 ต.ค. 61	1,400,000.00	1,390,000.00
21	เครื่องอัลตราซาวด์ (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา)	30 พ.ย. 60	27 เม.ย. 61	20 ส.ค. 61	10,000,000.00	9,960,000.00
22	เตียงสำหรับตรวจในห้องอัลตราซาวด์ (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	31 ต.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,585,000.00	
23	เครื่องเอกซเรย์ฟัน (ทั้งปาก และกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล) (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	31 ต.ค. 60	ยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการ		1,800,000.00	
24	เครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ได้ (V scan) (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	25 พ.ค. 61	3,000,000.00	2,970,000.00
25	เครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ได้ ( Portable) (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	25 พ.ค. 61	3,000,000.00	2,900,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
26	ระบบ Software โปรแกรมการบริหารและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) และการบริหารจัดการสารสนเทศทางรังสีวิทยา(RIS) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	31 ต.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		3,200,000.00	
27	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (พร้อมชุดรับภาพ) (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		6,000,000.00	
28	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	19 ส.ค. 61	24 ก.ย. 61	8,500,000.00	8,300,000.00
29	เครื่องอัลตราซาวด์อวัยวะภายใน (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ซื้อ 1 เครื่อง		12,000,000.00	
30	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		12,000,000.00	
31	ระบบ Software โรงพยาบาลในระบบรังสีวินิจฉัย ( X-ray ) (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		13,000,000.00	
32	เครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูง (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	25 พ.ค. 61	15,000,000.00	11,200,000.00
33	เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 ก.พ. 61	30 เม.ย. 61	20,000,000.00	19,890,000.00
34	ระบบเครือข่ายบริหารข้อมูลวิเคราะห์และรายงานผลทางด้านหลอดเลือดและหัวใจ (งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	21 มิ.ย. 61	29 มิ.ย. 61	20,000,000.00	16,000,000.00
35	ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (ทันตกรรม 17 ไร่)	31 ต.ค. 60	16 ก.ค. 61	17 ก.ย. 61	3,400,000.00	
36	ชุดเครื่องมืองานตรวจวินิจฉัย และรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูล (ทันตกรรม 17 ไร่)	31 ธ.ค. 60	16 ก.ค. 61	17 ก.ย. 61	10,900,000.00	10,900,000.00
37	ตู้เย็นแช่ศพ ขนาด 4 ช่อง พร้อมรถยกเคลื่อนย้าย (พยาธิ ศาลาพิธีศพ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	31 พ.ค. 61	5 พ.ย. 61	1,550,000.00	1,500,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
38	ชุดปฏิบัติการอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ (โรงเรียนอัลตราซาวด์)	31 ต.ค. 60	18 ต.ค. 60	12 ม.ค. 61	4,900,000.00	4,880,000.00
39	เตียงผ่าตัด (วิสัญญี 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		2,600,000.00	
40	ชุดเครื่องมือสำหรับจัดตำแหน่งและดึงข้อมือ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		500,000.00	
41	ชุดด้ามส่วนความเร็วสูง (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)	30 พ.ย. 60	2 เม.ย. 04	2 เม.ย. 04	780,000.00	780,000.00
42	ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อขนาดเล็ก (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)	30 พ.ย. 60	25 พ.ค. 61	27 มิ.ย. 61	820,000.00	815,000.00
43	ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับผ่าตัดศัลยกรรม (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)	30 พ.ย. 60	14 มี.ค. 61	11 พ.ค. 61	880,000.00	880,000.00
44	ชุดด้ามปืนผ่าตัดและส่วนไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)	30 พ.ย. 60	25 เม.ย. 61	15 พ.ค. 61	1,700,000.00	1,700,000.00
45	ชุดส่วนเจาะกระดูกขนาดเล็กพิเศษ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)	30 พ.ย. 60	6 มี.ค. 61	30 เม.ย. 61	2,300,000.00	2,300,000.00
46	เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติก (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		575,600.00	
47	เครื่องวัดปริมาตรตับโดยการฉีดสี Indocyanine green : ICG การไหลเวียนของเลือดภายในเส้นเลือดการฉีดสี) (ศัลยศาสตร์ทั่วไป นพ.พุมพันธ์ ชาติธรรมรักษ์)	30 พ.ย. 60	6 ธ.ค. 60	28 ก.พ. 61	1,300,000.00	1,200,000.00
48	เครื่องตัดชิ้นเนื้อ Microtome (หน่วยพยาธิ)	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		900,000.00	
49	กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพ (Microscope photography set) (หน่วยพยาธิ)	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		2,200,000.00	
50	ระบบบันทึกฐานข้อมูลผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต (หอผู้ป่วยวิกฤต 17 ไร่)	31 ธ.ค. 60	8 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 61	10,000,000.00	9,000,000.00
51	Treadmill ทางกายภาพบำบัด (หน่วยกายภาพบำบัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	25 เม.ย. 61	15 ก.พ. 61	800,000.00	790,000.00
52	เครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตา แบบอัตโนมัติ (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	25 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61	650,000.00	648,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
53	เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	25 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61	690,000.00	688,000.00
54	เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบมือถือ (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	25 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61	700,000.00	698,000.00
55	เครื่องฝนเลนส์แบบอัตโนมัติและเซาะร่อง (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	25 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61	774,000.00	772,000.00
56	กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาแบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 ส.ค. 61	12 พ.ย. 61	1,000,000.00	990,000.00
57	เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	7 พ.ค. 61	1,650,000.00	1,650,000.00
58	เลเซอร์รักษาโรคต่อกระจก YAG LASER (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 ส.ค. 61	12 พ.ย. 61	1,700,000.00	1,690,000.00
59	เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ Humphrey Field (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	2,400,000.00	2,400,000.00
60	ชุดตรวจตา OPHTHALMIC UNIT SET (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	31 ธ.ค. 60	19 มี.ค. 61	24 เม.ย. 61	2,600,000.00	2,600,000.00
61	เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาพร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 ส.ค. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	2,700,000.00	2,680,000.00
62	เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตาด้วยคลื่นความถี่สูง (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	19 มี.ค. 61	24 เม.ย. 61	3,000,000.00	2,990,000.00
63	เครื่องมือตัดสลายต่อกระจก พร้อมด้ามสลายต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 4 ด้าม (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	31 ธ.ค. 60	ระหว่างจัดซื้อ		3,200,000.00	
64	เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	7 พ.ค. 61	4,000,000.00	4,000,000.00
65	เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและถ่ายภาพจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 ก.พ. 61	7 พ.ค. 61	4,900,000.00	4,900,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
66	กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมชุดกลับภาพ กล้องผู้ช่วย ชุดแขวนเลนส์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเครื่องช่วยบอกตำแหน่งองศาสายตาเอียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (หน่วยจักษุ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	8,600,000.00	8,600,000.00
67	เครื่องมือผ่าตัด Cataract set (PHACO) (หน่วยจักษุวิทยา)	30 พ.ย. 60	25 เม.ย. 61	1 พ.ค. 61	800,000.00	800,000.00
68	อุปกรณ์พื้นฐานในห้องตรวจตา (หน่วยจักษุวิทยา)	31 ธ.ค. 60	25 เม.ย. 61	15 พ.ค. 61	1,000,000.00	1,000,000.00
69	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องจักษุวิทยา (หน่วยจักษุวิทยา)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,000,000.00	
70	เครื่องตรวจจอประสาทตาและวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่น (หน่วยจักษุวิทยา)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	7 พ.ค. 61	1,600,000.00	1,600,000.00
71	เครื่องวัดสายตา (หน่วยจักษุวิทยา)	30 พ.ย. 60	20 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	2,600,000.00	2,600,000.00
72	เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาพร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา (IOL Master ) 1 ชุด (หน่วยจักษุวิทยา)	30 พ.ย. 60	20 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	2,800,000.00	2,800,000.00
73	เครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจก รุ่น CENTURION พร้อมด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (หน่วยจักษุวิทยา)	31 ธ.ค. 60	25 เม.ย. 61	25 พ.ค. 61	3,200,000.00	3,165,000.00
74	เครื่องเลเซอร์ สำหรับรักษาโรคทางจอประสาทตา ชนิดลำแสงสีเขียว (หน่วยจักษุวิทยา)	30 พ.ย. 60	15 ส.ค. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	3,500,000.00	3,490,000.00
75	เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา ด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง แบบ Pattern scan laser (หน่วยจักษุวิทยา)	30 พ.ย. 60	ระหว่างจัดซื้อ		4,000,000.00	
76	Set Unit ตรวจตาพร้อมกล้องตรวจตาแบบออกจอ (หน่วยจักษุวิทยา)	31 ธ.ค. 60	25 เม.ย. 61	15 พ.ค. 61	4,000,000.00	4,000,000.00
77	อุปกรณ์ผ่าตัดตา (หน่วยจักษุวิทยา)	31 ธ.ค. 60	ระหว่างจัดซื้อ		5,000,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
78	อุปกรณ์ผ่าตัดจอบประสาทตา (หน่วยจักษุวิทยา)	31 ธ.ค. 60	29 ส.ค. 61	3 ก.ย. 61	5,000,000.00	4,980,000.00
79	เครื่องวิเคราะห์โรคต่อหินและถ่ายภาพจอบประสาทตา โดยใช้เลเซอร์สแกน (หน่วยจักษุวิทยา)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	7 พ.ค. 04	7,000,000.00	7,000,000.00
80	เครื่องศัลยกรรมกระดูก ระบบอัลตราโซนิค+กระดูกในฟีนรากเทียม Implant Center II CE (หน่วยทันตกรรม)	30 พ.ย. 60	6 ธ.ค. 60	6 ธ.ค. 60	500,000.00	500,000.00
81	เครื่องเลเซอร์ทางด้านทันตกรรม (หน่วยทันตกรรม)	30 พ.ย. 60	6 มี.ค. 61	2 พ.ค. 61	600,000.00	515,000.00
82	เครื่องวัดสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยนอก พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบโรงพยาบาลได้ (หน่วยผู้ป่วยนอก 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	2 ก.ค. 61	1,150,000.00	975,000.00
83	เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer reprocessing system (หน่วยโรคไต)	31 ต.ค. 60	3 พ.ค. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	550,000.00	450,000.00
84	เครื่องประเมินหลอดเลือด Vasc-Alert (หน่วยโรคไต)	31 ต.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		600,000.00	
85	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ-80 C (หน่วยโรคไต)	31 ต.ค. 60	23 ส.ค. 61	ระหว่างทำสัญญา	1,000,000.00	860,000.00
86	เก้าอี้ไตเทียมระบบไฟฟ้า (หน่วยโรคไต)	31 ต.ค. 60	12 มิ.ย. 61	21 ส.ค. 61	1,680,000.00	225,000.00
87	เครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยโรคไต)	31 ต.ค. 60	13 มิ.ย. 61	6 ส.ค. 61	1,698,000.00	1,680,000.00
88	เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเดียว (หน่วยโรคไต)	31 ต.ค. 60	ระหว่างจัดซื้อ		3,000,000.00	
89	เครื่องล้างไต (ไตเทียม) (หน่วยโรคไต)	31 ต.ค. 60	12 ก.พ. 61	17 ก.ย. 61	3,200,000.00	3,150,000.00
90	เครื่องไตเทียม (หน่วยโรคไต)	31 ต.ค. 60	3 ส.ค. 61		9,600,000.00	9,600,000.00
91	เครื่องปั่นขยายหลอดเลือดด้วยหัวกรอกากเพชร (หน่วยโรคหัวใจ)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,600,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
92	เครื่องกำจัดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ Angiojet Thrombectomy (หน่วยโรคหัวใจ)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		2,500,000.00	
93	เครื่องทำลายเนื้อเยื่อด้วยความเย็น (หน่วยโรคหัวใจ)	30 พ.ย. 60			11,600,000.00	
94	ชุดตรวจวิเคราะห์และรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 3-D (หน่วยโรคหัวใจ)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		15,000,000.00	
95	อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		2,000,000.00	
96	เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG) (หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา)	31 ต.ค. 60	16 พ.ย. 60	28 ก.พ. 61	3,200,000.00	3,100,000.00
97	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (EMG) (หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา)	30 พ.ย. 60	18 มี.ค. 61	23 เม.ย. 61	3,450,000.00	3,250,000.00
98	ก่อสร้างห้องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		4,950,000.00	
99	ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเชื้อแบคทีเรีย (หน่วยห้องปฏิบัติการกลางฯ)	31 ธ.ค. 60	ระหว่างรายงานผล		2,835,000.00	
100	เครื่องตรวจวิเคราะห์หมู่เลือดอัตโนมัติ Automated ABO and crossmatch (หน่วยห้องปฏิบัติการกลางฯ)	31 ธ.ค. 60	ระหว่างจัดซื้อ		5,500,000.00	
101	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (หน่วยโลหิตวิทยา)	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		600,000.00	
102	เครื่องควบคุมการให้ยาหรือสารน้ำแบบหยอดเข้าเส้นเลือดชนิด 3 เฟส (หน่วยโลหิตวิทยา)	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,200,000.00	
103	เครื่องควบคุมการให้ยาหรือสารน้ำแบบหยอดเข้าเส้นเลือดชนิด 1 เฟส (หน่วยโลหิตวิทยา)	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,200,000.00	



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
104	กล้องจุลทรรศน์สำหรับดูร่วมกัน 5 คน พร้อมอุปกรณ์ (Multi Viewing Penta Head Microscope) (หน่วยโลหิตวิทยา)	31 ธ.ค. 60	22 มี.ค. 61	26 มิ.ย. 61	2,221,500.00	1,690,000.00
105	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า (หน่วยโลหิตวิทยา)	31 ธ.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		3,120,000.00	
106	กล้องส่องหลอดลมสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ (Fiberoptic Bronchoscope) (หน่วยวิสัญญี)	31 ต.ค. 60	5 ม.ค. 61	5 ม.ค. 61	600,000.00	465,000.00
107	Computer พร้อมทั้งระบบบันทึกข้อมูล ขณะให้การระงับความรู้สึก (หน่วยวิสัญญี)	31 ต.ค. 60	12 ก.ย. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	2,000,000.00	1,850,000.00
108	หุ่นฝึกการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (คณะพยาบาลศาสตร์)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		507,000.00	
109	หุ่นชิ้นส่วนจำลองบาดแผลชนิดต่าง ๆ (คณะพยาบาลศาสตร์)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		600,000.00	
110	โต๊ะอาจารย์พร้อมเก้าอี้ (คณะพยาบาลศาสตร์)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		600,000.00	
111	งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลจุฬาภรณ์)	31 ธ.ค. 60		4 ก.ย. 51	1,500,000.00	776,000.00
112	เครื่องอัดอากาศ Air-Compressor (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		693,000.00	
113	เครื่องทดสอบความปลอดภัยของสารเภสัชรังสี (Sterility test) (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ต.ค. 60	ระหว่างจัดซื้อ		1,000,000.00	
114	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเทคนิค ทินเลเซอร์โครมาโตกราฟี TLC-Scanner (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ต.ค. 60	13 ก.พ. 61	1 มิ.ย. 61	1,400,000.00	1,250,000.00
115	เครื่องขับเคลื่อนสารละลายและวัดสัญญาณของสารละลายตัวอย่าง HPLC System (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ต.ค. 60	ระหว่างจัดซื้อ		1,500,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
116	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ต.ค. 60	20 มี.ค. 61	15 พ.ค. 61	1,800,000.00	1,210,000.00
117	ระบบปรับอากาศห้อง Hot Cell (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ต.ค. 60	ระหว่างจัดซื้อ		2,000,000.00	
118	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมเครื่องตรวจวัดรังสี (Radiodetector for HPLC) (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ต.ค. 60	16 ก.พ. 61	1 มิ.ย. 61	2,500,000.00	2,220,000.00
119	เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ต.ค. 60	2 ก.พ. 61	1 เม.ย. 61	6,800,000.00	6,750,000.00
120	เครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสีออกซิเจน (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ธ.ค. 60	18 ก.ค. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	7,000,000.00	6,750,000.00
121	เครื่องผลิตสารเภสัชรังสี ISO-Water (Hidex Radiowater Generator) (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ธ.ค. 60	18 ก.ค. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	8,000,000.00	7,750,000.00
122	เครื่องตรวจวิเคราะห์หูดสุจิตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์สุขภาพสตรี)	30 พ.ย. 60	3 พ.ค. 61	5 ก.ค. 61	4,280,000.00	4,280,000.00
123	เครื่องอัลตราซาวด์ (ศูนย์สุขภาพสตรี)	30 พ.ย. 60		21 มิ.ย. 04	5,000,000.00	4,950,000.00
124	เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องความละเอียดสูง (Sentinel lymphnode mapping techniu) (ศูนย์สุขภาพสตรี)	30 พ.ย. 60	10 พ.ค. 61	21 พ.ค. 61	7,200,000.00	7,132,000.00
125	เครื่องวัดปริมาณรังสีเฉพาะบุคคล(ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		560,000.00	
126	เครื่องติดตามระบบการไหลเวียนของเลือดในท้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	2 ก.ค. 61	750,000.00	680,000.00
127	เครื่องทดสอบและประเมินประสิทธิภาพหลอดเลือดแบบเคลื่อนที่ได้ (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	22 มี.ค. 61	1 พ.ค. 61	800,000.00	660,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
128	ระบบการบีบอัดทรวงอก Chest compression system (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	1 มิ.ย. 61	8 ต.ค. 61	900,000.00	800,000.00
129	เครื่องวัดปริมาณการไหลเวียนโลหิตออกจากหัวใจ (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 61	1,200,000.00	1,100,000.00
130	เตียงปรับระดับสำหรับตรวจหัวใจ (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	1,500,000.00	1,350,000.00
131	เครื่องวัดระดับออกซิเจนในสมองและร่างกาย (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61		1,500,000.00	1,200,000.00
132	ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย strengthening แบบเฉพาะบุคคล ตั้งโปรแกรมแยกรายได้ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบคีย์การ์ด พร้อมตั้งโปรแกรมออกกำลังกายได้ (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 ก.พ. 61	17 เม.ย. 61	1,600,000.00	1,574,000.00
133	เตียงตรวจผู้ป่วยปรับระดับ Tile Table Test (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,788,000.00	
134	เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ (EECP) (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	27 มี.ค. 61	15 มิ.ย. 61	3,200,000.00	2,950,000.00
135	ชุดเครื่องแสดงและบันทึกข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของระบบหัวใจและหลอดเลือด พร้อมระบบเก็บข้อมูลและผลการตรวจรักษา (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	27 ส.ค. 61	3,460,000.00	3,000,000.00
136	เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ (IABP) (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	31 ต.ค. 60	22 มี.ค. 61	5 มิ.ย. 61	3,700,000.00	3,400,000.00
137	ระบบบันทึกจัดการและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด และสภาวะผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด STEMI CA (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	2 ก.ค. 61	5,000,000.00	4,440,000.00
138	เครื่องล้างเครื่องมือระบบอัตโนมัติพร้อมเป่าแห้ง (หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ)	30 พ.ย. 60	5 เม.ย. 61	25 มิ.ย. 61	2,000,000.00	2,000,000.00
139	ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยภาวะเสี่ยงพร้อมแจ้งเป็นคะแนนแจ้งสัญญาณเตือนอันตราย (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	2 ก.ค. 61	5,000,000.00	4,440,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
140	เครื่องปั่นขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชร (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	1 มิ.ย. 61	11 มิ.ย. 61	6,200,000.00	6,200,000.00
141	ระบบควบคุมการสื่อสารด้านการพยาบาลสำหรับหอผู้ป่วย ชนิดไร้สาย (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61		8,500,000.00	8,000,000.00
142	เครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ 3 มิติ ในสนามแม่เหล็ก (CARTO) และเครื่องกำเนิดพลังงานความถี่วิทยุพร้อมปั้มน้ำเกลือและชุดรีโมทควบคุม สำหรับการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Smart Ablate TM System kits) (ศูนย์หัวใจ 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	6 ส.ค. 61	12 พ.ย. 61	17,000,000.00	14,960,000.00
143	ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ป่วยและญาติฯ (สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)	31 ต.ค. 60		1 มิ.ย. 61	2,186,500.00	
144	เครื่องให้การรักษาด้วยความเย็น (หน่วยกายภาพบำบัด)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		500,000.00	
145	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ ร่วมกับไฟฟ้า (ultrasound combine) (หน่วยกายภาพบำบัด)	30 พ.ย. 60	1 พ.ย. 60	1 พ.ย. 60	500,000.00	490,000.00
146	ชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรง (หน่วยกายภาพบำบัด)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		500,000.00	
147	เตียงไฟฟ้า (หน่วยกายภาพบำบัด)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		520,000.00	
148	เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้า 2 เครื่อง (หน่วยกายภาพบำบัด)	30 พ.ย. 60	20 ก.พ. 61	11 เม.ย. 61	1,530,000.00	1,450,000.00
149	เครื่องพุงตัวผู้ป่วย (หน่วยกายภาพบำบัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 61	500,000.00	450,000.00
150	ตู้แช่แข็ง (หน่วยห้องปฏิบัติการโครโมโซมโรคมะเร็ง)	30 พ.ย. 60	15 มี.ค. 61	25 ก.ค. 61	980,000.00	830,000.00
151	เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์ (Muse cell Analyzer) (หน่วยห้องปฏิบัติการโครโมโซมโรคมะเร็ง)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		520,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
152	ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส (หน่วยห้องปฏิบัติการโครโมโซมโรคมะเร็ง)	30 พ.ย. 60	จัดซื้อ 1 เครื่อง		800,000.00	
153	เครื่องถ่ายภาพเจล (Gel documentation) (หน่วยห้องปฏิบัติการโครโมโซมโรคมะเร็ง)	30 พ.ย. 60	31 ส.ค. 61	14 พ.ย. 61	1,400,000.00	1,000,000.00
154	เครื่องตัด/ห้ามเส้นเลือดใหญ่ (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		500,000.00	
155	เครื่องจี้-ตัด พร้อมอุปกรณ์ (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		550,000.00	
156	เครื่องมือผ่าตัด TKA SET (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	1 มิ.ย. 61	26 มิ.ย. 61	1,155,100.00	1,152,100.00
157	เครื่องอุ่นเลือดและสารละลายชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	30 พ.ค. 61	1,200,000.00	1,000,000.00
158	เครื่องวัดและประเมินการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	31 ต.ค. 60	8 มี.ค. 61	30 พ.ค. 61	1,300,000.00	1,100,000.00
159	เครื่องติดตามระบบการไหลเวียนของเลือดในห้องผ่าตัด (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	3 พ.ค. 61	1,500,000.00	1,315,000.00
160	ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่ (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	19 มี.ค. 61	11 พ.ค. 61	1,500,000.00	1,500,000.00
161	เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,900,000.00	
162	เครื่องดมยาในห้องผ่าตัด (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,900,000.00	
163	ระบบบันทึกฐานข้อมูลผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องผ่าตัด (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	30 พ.ค. 61	2,000,000.00	1,800,000.00
164	เครื่องจี้ทำลายเนื้อเยื่อด้วยความเย็น (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		2,500,000.00	
165	เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย Hypothermia (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 61	2,600,000.00	2,500,000.00
166	โคมไฟผ่าตัด ชนิด 3 โคมพร้อมกล่อง (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		2,950,000.00	
167	เครื่องหัวใจและปอดเทียม (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	4 มิ.ย. 61	10 ส.ค. 61	7,500,000.00	7,200,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
168	ห้องผ่าตัดพร้อมชุดเอกซเรย์ดิจิทัล (ไฮบริด แองจิโอแกรม) (หน่วยห้องผ่าตัด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	30 ม.ค. 61		65,000,000.00	63,100,000.00
169	เครื่องดูดเสมหะ Suction (หอผู้ป่วยใน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		750,000.00	
170	เครื่องวัดสัญญาณชีพพร้อมแจ้งเป็นคะแนนสัญญาณเตือนอันตรายในหอผู้ป่วย (หอผู้ป่วยใน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	2 ก.ค. 61	1,800,000.00	1,650,000.00
171	เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและระบบเตือนเมื่อผู้ป่วยออกจากเตียง (หอผู้ป่วยใน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	27 ส.ค. 61	10,150,000.00	9,280,000.00
172	เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ (Ventilater Mobile) (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	30 พ.ย. 60	ระหว่างจัดซื้อ		700,000.00	
173	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบมีล้อเซ็น พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติ (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	27 ส.ค. 61	750,000.00	690,000.00
174	เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหัวถือ (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	30 พ.ย. 60	11 ก.ค. 61	ระหว่างจัดทำสัญญา	1,900,000.00	1,900,000.00
175	รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		11,141,000.00	
176	เครื่องแสดงและบันทึกข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของระบบหัวใจและหลอดเลือด พร้อมระบบเก็บข้อมูลแบบพกพาและผลการตรวจรักษา (Monitoring) (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 มิ.ย. 61	13 ก.ย. 61	500,000.00	480,000.00
177	เครื่องถ่ายภาพเส้นเลือดบนผิวหนังความคมชัดสูงเคลื่อนย้ายได้ (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		650,000.00	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
178	เครื่องวัดความดันแบบไร้สาย (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ระหว่างจัดซื้อ		750,000.00	
179	เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากลมหายใจออก (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 มิ.ย. 61	13 ก.ย. 61	760,000.00	620,000.00
180	เตียงนอนสำหรับทำคลอดปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	27 ส.ค. 61	1,200,000.00	1,000,000.00
181	เครื่องกระตุ้นหัวใจและติดตามสัญญาณชีพ พร้อมส่งข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบวิเคราะห์ผลผู้ป่วยจากรถพยาบาล (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	2 ก.ค. 61	1,300,000.00	1,065,000.00
182	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	27 ส.ค. 61	2,000,000.00	1,760,000.00
183	ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 ก.ย. 60		4,500,000.00	4,500,000.00
184	ระบบจัดการและรวมศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 มิ.ย. 61	13 ก.ย. 61	8,000,000.00	7,000,000.00
185	ระบบเครือข่ายวิเคราะห์และจัดการข้อมูลผู้ป่วย ขนาด 10 เตียง (หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	15 มิ.ย. 61	13 ก.ย. 61	10,000,000.00	8,900,000.00
186	ตู้ชีวนิรภัยปลอดเชื้อ ระดับ 2 (หน่วยปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	1 มิ.ย. 61	15 ส.ค. 61	535,000.00	490,000.00
187	ตู้ชีวนิรภัย (หน่วยปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	6 ก.พ. 61	18 เม.ย. 61	600,000.00	396,750.00
188	เครื่องปั่นแยกซีรัม-พลาสมา-ตะกอนปัสสาวะ ชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิ (หน่วยปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	15 พ.ค. 61	1,050,000.00	500,000.00
189	ตู้อุ่นน้ำเกลือ (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	9 พ.ค. 61	9 พ.ค. 61	500,000.00	498,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
190	เครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง Ultrasonic (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	11 เม.ย. 61	25 มิ.ย. 61	850,000.00	780,000.00
191	ชุดอุปกรณ์ส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ (ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก) (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	19 ก.พ. 61	7 พ.ค. 61	865,000.00	840,000.00
192	หัวกล้องพร้อมสายสัญญาณภาพและสายนำแสง Camera+Light source (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	9 ก.พ. 61	7 พ.ค. 61	1,500,000.00	1,500,000.00
193	เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า LIGASURE (ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก) (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	20 ส.ค. 61	20 ส.ค. 61	2,000,000.00	1,940,000.00
194	เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า HARMONIC (ศัลยกรรมทั่วไป) (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	13 ก.พ. 61	1 พ.ค. 61	2,000,000.00	1,700,000.00
195	เครื่องล้างสาย Endoscope (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	30 ส.ค. 61	30 ส.ค. 61	2,000,000.00	1,500,000.00
196	ชุดตัดกะโหลก Cratiotome (ห้องผ่าตัด) เปลี่ยนเป็น ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพออกจอ FULL HD	30 พ.ย. 60	30 ส.ค. 61	ระหว่างทำสัญญา	2,800,000.00	2,700,000.00
197	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Colonoscope (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	14 ก.พ. 61	20 เม.ย. 61	3,000,000.00	2,500,000.00
198	เครื่องดูดสลายและดูดไขมัน ชนิดอัลตราโซนิก (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	ยังไม่จัดซื้อ		5,500,000.00	
199	ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบอัลตราซาวด์ EUS (Endoscopic ultrasound or echo-endoscopy) (ห้องผ่าตัด)	30 พ.ย. 60	19 ก.พ. 04	30 พ.ค. 61	6,250,000.00	6,250,000.00
200	เตียงผู้ป่วย (หอผู้ป่วยใน ชั้น 14)	31 ต.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		600,000.00	
201	เตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอน (หอผู้ป่วยใน ชั้น 7B)	31 ต.ค. 60	ยังไม่จัดซื้อ		1,500,000.00	
202	เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย Hypothermia (หอผู้ป่วยวิกฤต)	30 พ.ย. 60	ระหว่างจัดซื้อ		1,300,000.00	
203	เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (Ventilator) (หอผู้ป่วยวิกฤต)	30 พ.ย. 60	ระหว่างจัดซื้อ		3,800,000.00	



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่	ชื่อโครงการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	วันที่ทำสัญญา	งบประมาณโครงการ (บาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป
204	เตียงผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมที่นอนลม (CCU) (หอผู้ป่วยวิกฤต 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	27 ส.ค. 61	750,000.00	690,000.00
205	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (หอผู้ป่วยวิกฤต 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 61	1,200,000.00	1,100,000.00
206	ชุดเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบบีบมือ (สำหรับเด็ก) (หอผู้ป่วยวิกฤต 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	ระหว่างจัดซื้อ		1,200,000.00	
207	เตียงผู้ป่วยภาวะวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมที่นอนลมและเอ็กซเรย์ผ่านได้สามารถ ซ่งน้ำหนักและมีระบบเตือนเมื่อผู้ป่วยออกจากเตียง (หอผู้ป่วยวิกฤต 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 61	2,550,000.00	2,250,000.00
208	เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมที่นอนลมและระบบเตือนเมื่อผู้ป่วยออกจากเตียง (CCU) (หอผู้ป่วยวิกฤต 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	20 มี.ค. 61	27 ส.ค. 61	3,200,000.00	2,800,000.00
209	เตียงผู้ป่วยที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบซ่งน้ำหนักรได้ (CCU) (หอผู้ป่วยวิกฤต 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 61	4,000,000.00	3,500,000.00
210	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรในห้องผู้ป่วยวิกฤต (หอผู้ป่วยวิกฤต 17 ไร่)	30 พ.ย. 60	8 มี.ค. 61	20 มิ.ย. 04	8,500,000.00	8,000,000.00
211	เครื่องเพชชีทีสแกน (ศูนย์ไซโคลตรอนเพทสแกนแห่งชาติ)	31 ธ.ค. 60	3 มิ.ย. 61	11 มิ.ย. 61	92,000,000.00	86,000,000.00
212	โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์)	31 ต.ค. 60	23 มี.ค. 61	1 มิ.ย. 61	123,511,500.00	108,000,000.00